

Harmonogram prac projektowych - 510 instalacji solarnych

Działanie	23.VI-27.VI	30.VI-4.VII	7.VII-11.VII	14.VII-18.VII	21.VII-25.VII	28.VII-.VIII	4.VIII-8.VIII	11.VIII
Wizyty na obiektach	Jordanów Miasto Łętownia Naprawa Osielec Toporzysko Wysoka	Jordanów Miasto Bystra Sidzina	Maków Podhalański Żarnówka Kojuszówka Juszczyn Grzechynia Białka	Maków Podhalański Grzechynia Białka Zawoja Skawica	Sucha Beskidzka Zembrzyce Tarnawa Górna Tarnawa Dolna Śleszowice Marcówka	Sucha Beskidzka Stryszawa Targoszów Pewelka Lachowice Kuków Krzeszów Hucisko	Stryszawa Zachełmna Palcza Jachówka Budzów Bieńkówka Baczyn	
Dostarczenie wykonanych projektów do Mieszkańców		Jordanów Miasto Łętownia Naprawa Osielec Toporzysko Wysoka	Jordanów Miasto Bystra Sidzina	Maków Podhalański Żarnówka Kojuszówka Juszczyn Grzechynia Białka	Maków Podhalański Grzechynia Białka Zawoja Skawica	Sucha Beskidzka Zembrzyce Tarnawa Górna Tarnawa Dolna Śleszowice Marcówka	Sucha Beskidzka Stryszawa Targoszów Pewelka Lachowice kuków Krzeszów Hucisko	Stryszawa Zachełmna Palcza Jachówka Budzów Bieńkówka Baczyn
Dostarczenie wykonanych projektów do Zamawiającego			Jordanów Miasto Łętownia Naprawa Osielec Toporzysko Wysoka	Jordanów Miasto Bystra Sidzina	Maków Podhalański Żarnówka Kojuszówka Juszczyn Grzechynia Białka	Maków Podhalański Grzechynia Białka Zawoja Skawica	Sucha Beskidzka Zembrzyce Tarnawa Górna Tarnawa Dolna Śleszowice Marcówka	Sucha Beskidzka Stryszawa Targoszów Pewelka Lachowice Kuków Krzeszów Hucisko Stryszawa Zachełmna Palcza Jachówka Budzów Bieńkówka Baczyn